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регионального проекта

Безопасность дорожного движения (Ростовская область)

1. Основные положения

Безопасность дорожного движения (Ростовская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Безопасность дорожного движения

Срок реализации

проекта

03.12.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Вовк В.Н. Заместитель Губернатора Ростовской области

Окунев В.В.Руководитель регионального проекта Министр транспорта Ростовской области

Ушаков С.Я.Администратор регионального проекта Заместитель министра транспорта Ростовской области

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Ростовской области "Развитие

транспортной системы"

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного

движения на территории Ростовской области»
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1.

Количество погибших в

дорожно-транспортных

происшествиях, человек на

100 тысяч населения

14,00 31.12.201

7

0,0000 12,7000 11,9100 11,1200 10,4800 9,7200 9,1700

ЧеловекФП Ведомственны

е данные

УГИБДД ГУ

МВД России

по Ростовской

области

--

1.2.

Количество погибших в

дорожно-транспортных

происшествиях на 10 тысяч

транспортных средств

2,55 31.12.201

9

0,0000 2,5500 2,8800 2,6900 2,5300 2,3500 2,2200

ЧеловекФП Ведомственны

е данные

УГИБДД ГУ

МВД России

по Ростовской

области

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1. Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, человек на 100

тысяч населения

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Человек 11,1200

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на 10 тысяч

транспортных средств

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Человек 2,6900

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1

Приобретены в

медицинские

учреждения

хроматографы для

выявления состояния

опьянения в

результате

употребления

наркотических

средств,

психотропных или

иных вызывающих

опьянения веществ

ДОКУ

М

- - - 1 1

Прочий тип

документа.Информ

ация о текущей

оснащенности

медицинских

организаций

хроматографами

для выявления

состояния

опьянения в

результате

употребления

наркотических

средств,

психотропных или

иных вызывающих

опьянение веществ.

 Повышена

эффективность

работы по

выявлению

водителей,

управляющих

транспортными

Утвержд

ение

документ

а

0 15.01.202

1

- -1 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

средствами в

состоянии

наркотического,

психотропного и

иного вида

опьянения

1.2

Медицинские

организации

оснащены

автомобилями скорой

медицинской помощи

класса "С" для

оказания скорой

медицинской помощи

пациентам,

пострадавшим при

дорожно-

транспортных

происшествиях

ДОКУ

М

- - - 1 1

Прочий тип

документа.Информ

ация о текущей

оснащенности

медицинских

организаций

автомобилями

скорой

медицинской

помощи класса

"С", в том числе

для оказания

скорой

медицинской

помощи

пострадавшим при

дорожно-

транспортных

происшествиях.

 Обеспечено

сокращение

Утвержд

ение

документ

а

0 15.01.202

1

- -1 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

периода времени

до оказания

медицинской

помощи

пострадавшим в

дорожно-

транспортных

происшествиях

1.3

Созданы условия для

вовлечения детей и

молодежи в

деятельность по

профилактике

дорожно-

транспортного

травматизма, включая

развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных

инспекторов

движения и пр.

ДОКУ

М

- - - 1 1

Прочий тип

документа.

 Материалы об

исполнении

мероприятий

совместного

приказа за

отчетный год

согласованны

(подписаны).

Организовано

проведение

системной работы

с использованием

ресурсов детско-

юношеских

объединений

различных форм, в

том числе

Утвержд

ение

документ

а

0 01.01.201

9

- -1 1

-



7

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

посредством

проведения слетов,

конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным

вопросам

безопасности

движения

1.4

Приобретены

технические средства

обучения, наглядные

учебные и

методические

материалы для

организаций,

осуществляющих

обучение детей,

работу по

профилактике

детского дорожно-

транспортного

травматизма

ДОКУ

М

- - - 1 1

Прочий тип

документа.Отчетна

я информация об

осуществлении

учебно-

методического и

материально-

технического

обеспечения

процесса обучения

детей основам

безопасного

поведения на

дорогах.

 Осуществлено

учебно-

методическое и

материально-

Утвержд

ение

документ

а

0 15.01.202

1

1 11 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

техническое

обеспечение

процесса обучения

детей основам

безопасного

поведения на

дорогах.

1.5

Организована

системная работа с

родителями по

обучению детей

основам правил

дорожного движения

и привитию им

навыков безопасного

поведения на дорогах,

обеспечению

безопасности детей

при перевозках в

транспортных

средствах

ДОКУ

М

- - - 1 1

Прочий тип

документа.

Материалы об

исполнении

мероприятий

совместного

приказа за

отчетный год

согласованны

(подписаны). На

базе

общеобразовательн

ых организаций

осуществляется

просвещение

родителей по

вопросам

использования

детских

удерживающих

Утвержд

ение

документ

а

0 01.01.201

9

1 11 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

устройств,

световозвращающи

х элементов,

планирования

безопасных

пешеходных

маршрутов, правил

(особенностей)

передвижения

детей на

велосипедах,

самокатах,

гироскутерах и

других

современных

средствах

передвижения,

создание

родительских

объединений и их

вовлечение в

мероприятия по

профилактике

детского дорожно-

транспортного

травматизма.

1.6

Подразделения УСЛ

- - 1 - -

Обеспечена Приобре

0 01.04.201

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Госавтоинспекции

Ростовской области

оснащены области 1

передвижной

лабораторией по

контролю за

дорожными

условиями на базе

микроавтобуса и 1

передвижным

пунктом технического

контроля на базе

микроавтобуса

ЕД

мобильность и

оперативность

осуществления

дорожного и

технического

надзора за

состоянием

улично-дорожной

сети и

транспортных

средств на

автодорогах

Ростовской

области.

тение

товаров,

работ,

услуг

9

1.7

Ежегодно

утверждается

межведомственный

план мероприятий по

освещению в

средствах массовой

информации вопросов

безопасности

дорожного движения

ДОКУ

М

- 1 1 1 -

Прочий тип

документа.

Межведомственны

й план

мероприятий по

освещению в

средствах массовой

информации

вопросов

безопасности

дорожного

движения

подписан

Утвержд

ение

документ

а

0 01.04.201

9

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

вовлеченными

сторонами.

 Обеспечена

скоординированно

сть и

целенаправленност

ь в подаче

информационных

материалов в СМИ

по профилактике

дорожно-

транспортных

происшествий,

снижению тяжести

их последствий

1.8

Проведены

мероприятия по

содержанию

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения и

искусственных

сооружений на них

(нанесение дорожной

разметки, установка

УСЛ

ЕД

- 1 1 1 1

Прочий тип

документа.

Выполненные

работы по

содержанию

автомобильных

дорог общего

пользования

регионального и

межмуниципально

го значения и

искусственных

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 01.01.201

9

- -1 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

барьерных

ограждений)

сооружений на них

оплачены.

Информация об

исполнении

внесена  в Единую

информационную

систему в сфере

закупок.

Обеспечение

ежегодного

нанесения

горизонтальной

дорожной разметки

и установка

барьерных

ограждений на

автомобильных

дорог общего

пользования

регионального и

межмуниципально

го значения.

1.9

Реализовано

соглашение между

министерством

транспорта

Ростовской области,

ДОКУ

М

- 1 - - -

Повышена

эффективность

контрольно-

надзорной

деятельности в

Утвержд

ение

документ

а

0 01.01.201

9

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Главным

Управлением

внутренних дел МВД

России по Ростовской

области и Южным

межрегиональным

Управлением

государственного

автодорожного

надзора о

взаимодействии и

сотрудничестве при

осуществлении

контрольных и

надзорных функций в

сфере перевозок

пассажиров и багажа

автомобильным

транспортом

сфере перевозок

пассажиров и

багажа

автомобильным

транспортом

1.1

0

Обеспечена

организация и

проведение

региональных

профильных смен по

безопасности

дорожного движения

ДОКУ

М

- - - 1 1

 Прочий тип

документа.Отчетна

я информация об

организации

профильных смен

для

несовершеннолетн

Утвержд

ение

документ

а

0 01.01.202

1

1 11 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

их по безопасности

дорожного

движения.Организ

ованы в каждом

субъекте

Российской

Федерации

профильные смены

для

несовершеннолетн

их по безопасности

дорожного

движения (в

рамках текущей

деятельности

органа управления

образованием).
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышена безопасность участников дорожного движения0

Проведены мероприятия по содержанию

автомобильных дорог общего пользования

регионального и межмуниципального

значения и искусственных сооружений на

них (нанесение дорожной разметки,

установка барьерных ограждений)

1.1

265 400,00265 400,00 265 400,00265 400,00 265 400,00 1 592 400,00265 400,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

265 400,00265 400,00 265 400,00265 400,00 265 400,00 1 592 400,00265 400,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

265 400,00265 400,00 265 400,00265 400,00 265 400,00 1 592 400,00265 400,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

265 400,00 265 400,00 265 400,00 265 400,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

265 400,00 265 400,00 1 592 400,00

265 400,00 265 400,00265 400,00 265 400,00 265 400,00 265 400,00 1 592 400,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ростовская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1. Проведены мероприятия по содержанию

автомобильных дорог общего

пользования регионального и

межмуниципального значения и

искусственных сооружений на них

(нанесение дорожной разметки,

установка барьерных ограждений)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

265 400,00

265 400,0

0

0,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

265 400,00

265 400,0

0

0,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Безопасность дорожного движения

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1

Результат "Приобретены в

медицинские учреждения

хроматографы для выявления

состояния опьянения в результате

употребления наркотических

средств, психотропных или иных

вызывающих опьянения веществ"

Прочий тип документа.Информация

о текущей оснащенности

медицинских организаций

хроматографами для выявления

состояния опьянения в результате

употребления наркотических

средств, психотропных или иных

вызывающих опьянение веществ.

 Повышена эффективность работы

по выявлению водителей,

управляющих транспортными

средствами в состоянии

наркотического, психотропного и

иного вида опьянения

Кобзев Ю.В.

15.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ые данные

министерства

здравоохране

ния

Ростовской

области

1.1.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Информация

о текущей оснащенности

медицинских организаций

хроматографами для выявления

состояния опьянения в результате

употребления наркотических

средств, психотропных или иных

вызывающих опьянение веществ.

-

Кобзев Ю.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.1.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Информация

о текущей оснащенности

медицинских организаций

хроматографами для выявления

состояния опьянения в результате

употребления наркотических

средств, психотропных или иных

вызывающих опьянение веществ.

-

Кобзев Ю.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Информация

о текущей оснащенности

медицинских организаций

хроматографами для выявления

состояния опьянения в результате

употребления наркотических

средств, психотропных или иных

вызывающих опьянение веществ.

-

Кобзев Ю.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Информация

о текущей оснащенности

медицинских организаций

хроматографами для выявления

состояния опьянения в результате

употребления наркотических

средств, психотропных или иных

вызывающих опьянение веществ.

-

Кобзев Ю.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Медицинские

организации оснащены

автомобилями скорой медицинской

помощи класса "С" для оказания

скорой медицинской помощи

пациентам, пострадавшим при

дорожно-транспортных

происшествиях"

Прочий тип документа.Информация

о текущей оснащенности

медицинских организаций

автомобилями скорой медицинской

помощи класса "С", в том числе для

оказания скорой медицинской

помощи пострадавшим при

дорожно-транспортных

происшествиях. Обеспечено

сокращение периода времени до

оказания медицинской помощи

пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях

Кобзев Ю.В.

15.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ые данные

министерства

здравоохране

ния

Ростовской

области

1.2.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Информация

о текущей оснащенности

медицинских организаций

автомобилями скорой медицинской

помощи класса "С", в том числе для

оказания скорой медицинской

помощи пострадавшим при

дорожно-транспортных

происшествиях

-

Кобзев Ю.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Информация

о текущей оснащенности

медицинских организаций

автомобилями скорой медицинской

-

Кобзев Ю.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

помощи класса "С", в том числе для

оказания скорой медицинской

помощи пострадавшим при

дорожно-транспортных

происшествиях

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Информация

о текущей оснащенности

медицинских организаций

автомобилями скорой медицинской

помощи класса "С", в том числе для

оказания скорой медицинской

помощи пострадавшим при

дорожно-транспортных

происшествиях

-

Кобзев Ю.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Информация

о текущей оснащенности

медицинских организаций

автомобилями скорой медицинской

помощи класса "С", в том числе для

оказания скорой медицинской

помощи пострадавшим при

дорожно-транспортных

происшествиях

-

Кобзев Ю.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Созданы условия для

вовлечения детей и молодежи в

Прочий тип документа. Материалы

об исполнении мероприятий

Балина Л.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Ведомственн

ые данные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

деятельность по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр."

совместного приказа за отчетный

год согласованны (подписаны).

Организовано проведение

системной работы с использованием

ресурсов детско-юношеских

объединений различных форм, в том

числе посредством проведения

слетов, конкурсов, викторин,

смотров, соревнований по

различным вопросам безопасности

движения

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

министерства

общего и

профессиона

льного

образования

Ростовской

области

1.3.1

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа Проект

межведомственного приказа

разработан

-

Балина Л.В.

23.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.2

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа Проект

межведомственного приказа

согласован вовлеченными

сторонами

-

Балина Л.В.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.3.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Межведомственный приказ

подписан УГИБДД ГУ МВД России

по Ростовской области и

министерством общего и

профессионального образования

Ростовской области

-

Балина Л.В.

06.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Материалы

об исполнении мероприятий

совместного приказа за отчетный

год согласованны (подписаны)

-

Балина Л.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.5

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа Проект

межведомственного приказа

разработан

-

Балина Л.В.

22.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа Проект

межведомственного приказа

согласован вовлеченными

сторонами

-

Балина Л.В.

05.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.7

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Межведомственный приказ

подписан УГИБДД ГУ МВД России

по Ростовской области и

министерством общего и

профессионального образования

Ростовской области

-

Балина Л.В.

12.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.8

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Материалы

об исполнении мероприятий

совместного приказа за отчетный

год согласованны (подписаны)

-

Балина Л.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа Проект

межведомственного приказа

разработан

-

Балина Л.В.

21.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.10

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа Проект

межведомственного приказа

согласован вовлеченными

сторонами

-

Балина Л.В.

04.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.11

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Межведомственный приказ

подписан УГИБДД ГУ МВД России

по Ростовской области и

-

Балина Л.В.

11.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

министерством общего и

профессионального образования

Ростовской области

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.12

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Материалы

об исполнении мероприятий

совместного приказа за отчетный

год согласованны (подписаны)

-

Балина Л.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.13

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа Проект

межведомственного приказа

разработан

-

Балина Л.В.

19.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.14

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

Прочий тип документа Проект

межведомственного приказа

-

Балина Л.В.

02.09.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

органами и организациями" согласован вовлеченными

сторонами

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.15

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Межведомственный приказ

подписан УГИБДД ГУ МВД России

по Ростовской области и

министерством общего и

профессионального образования

Ростовской области

-

Балина Л.В.

09.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.16

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Материалы

об исполнении мероприятий

совместного приказа за отчетный

год согласованны (согласованы)

-

Балина Л.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.4

Результат "Организована системная

работа с родителями по обучению

детей основам правил дорожного

движения и привитию им навыков

безопасного поведения на дорогах,

обеспечению безопасности детей

при перевозках в транспортных

средствах"

Прочий тип документа. Материалы

об исполнении мероприятий

совместного приказа за отчетный

год согласованны (подписаны). На

базе общеобразовательных

организаций осуществляется

просвещение родителей по вопросам

использования детских

удерживающих устройств,

световозвращающих элементов,

планирования безопасных

пешеходных маршрутов, правил

(особенностей) передвижения детей

на велосипедах, самокатах,

гироскутерах и других современных

средствах передвижения, создание

родительских объединений и их

вовлечение в мероприятия по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма.

Балина Л.В.

01.01.2019 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ые данные

министерства

общего и

профессиона

льного

образования

Ростовской

области

1.4.1

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа Проект

межведомственного приказа

разработан

-

Балина Л.В.

23.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.2

Контрольная точка "Документ Прочий тип документа Проект

-

Балина Л.В.

01.09.2021

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

межведомственного приказа

согласован вовлеченными

сторонами

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Межведомственный приказ

подписан УГИБДД ГУ МВД России

по Ростовской области и

министерством общего и

профессионального образования

Ростовской области

-

Балина Л.В.

06.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Материалы

об исполнении мероприятий

совместного приказа за отчетный

год согласованны (подписаны)

-

Балина Л.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.4.5

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа Проект

межведомственного приказа

разработан

-

Балина Л.В.

22.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.6

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа Проект

межведомственного приказа

согласован вовлеченными

сторонами

-

Балина Л.В.

05.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.7

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Межведомственный приказ

подписан УГИБДД ГУ МВД России

по Ростовской области и

министерством общего и

профессионального образования

Ростовской области

-

Балина Л.В.

12.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.4.8

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Материалы

об исполнении мероприятий

совместного приказа за отчетный

год согласованны

-

Балина Л.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.9

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа Проект

межведомственного приказа

разработан

-

Балина Л.В.

21.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.10

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа Проект

межведомственного приказа

согласован вовлеченными

сторонами

-

Балина Л.В.

04.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.11

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Межведомственный приказ

подписан УГИБДД ГУ МВД России

по Ростовской области и

министерством общего и

профессионального образования

Ростовской области

-

Балина Л.В.

11.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.12

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Материалы

об исполнении мероприятий

совместного приказа за отчетный

год согласованны (согласованы)

-

Балина Л.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.13

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа Проект

межведомственного приказа

разработан

-

Балина Л.В.

19.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.14

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа Проект

межведомственного приказа

согласован вовлеченными

сторонами

-

Балина Л.В.

02.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.15

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Межведомственный приказ

подписан УГИБДД ГУ МВД России

по Ростовской области и

министерством общего и

профессионального образования

Ростовской области

-

Балина Л.В.

09.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.16

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Материалы

об исполнении мероприятий

совместного приказа за отчетный

год согласованны (подписаны)

-

Балина Л.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.17

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа Проект

межведомственного приказа

разработан

-

Балина Л.В.

25.08.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.18

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа Проект

межведомственного приказа

согласован вовлеченными

сторонами

-

Балина Л.В.

01.09.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.19

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Межведомственный приказ

-

Балина Л.В.

08.09.2025

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

подписан УГИБДД ГУ МВД России

по Ростовской области и

министерством общего и

профессионального образования

Ростовской области

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.20

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Материалы

об исполнении мероприятий

совместного приказа за отчетный

год согласованны (подписаны)

-

Балина Л.В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.21

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа Проект

межведомственного приказа

разработан

-

Балина Л.В.

24.08.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.4.22

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа Проект

межведомственного приказа

согласован вовлеченными

сторонами

-

Балина Л.В.

01.09.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.23

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Межведомственный приказ

подписан УГИБДД ГУ МВД России

по Ростовской области и

министерством общего и

профессионального образования

Ростовской области

-

Балина Л.В.

07.09.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.24

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Материалы

об исполнении мероприятий

совместного приказа за отчетный

год согласованны (подписаны)

-

Балина Л.В.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.4.25

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа Проект

межведомственного приказа

разработан

-

Балина Л.В.

23.08.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.26

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа Проект

межведомственного приказа

согласован вовлеченными

сторонами

-

Балина Л.В.

30.08.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.27

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Межведомственный приказ

подписан УГИБДД ГУ МВД России

по Ростовской области и

министерством общего и

профессионального образования

Ростовской области

-

Балина Л.В.

06.09.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.28

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Материалы

об исполнении мероприятий

совместного приказа за отчетный

год согласованны (подписаны)

-

Балина Л.В.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.29

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа Проект

межведомственного приказа

разработан

-

Балина Л.В.

28.08.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.30

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Межведомственный приказ

подписан УГИБДД ГУ МВД России

по Ростовской области и

министерством общего и

профессионального образования

-

Балина Л.В.

04.09.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-



38

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Ростовской областиьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.31

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа Проект

межведомственного приказа

согласован вовлеченными

сторонами

-

Балина Л.В.

06.09.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.32

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Материалы

об исполнении мероприятий

совместного приказа за отчетный

год согласованны (подписаны)

-

Балина Л.В.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.33

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа Проект

межведомственного приказа

разработан

-

Балина Л.В.

27.08.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.34

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа Проект

межведомственного приказа

согласован вовлеченными

сторонами

-

Балина Л.В.

03.09.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.35

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Межведомственный приказ

подписан УГИБДД ГУ МВД России

по Ростовской области и

министерством общего и

профессионального образования

Ростовской области

-

Балина Л.В.

10.09.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.36

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Материалы

об исполнении мероприятий

-

Балина Л.В.

31.12.2029

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

совместного приказа за отчетный

год согласованны (подписаны)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.37

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа Проект

межведомственного приказа

разработан

-

Балина Л.В.

26.08.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.38

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа Проект

межведомственного приказа

согласован вовлеченными

сторонами

-

Балина Л.В.

02.09.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.4.39

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Межведомственный приказ

подписан УГИБДД ГУ МВД России

по Ростовской области и

министерством общего и

профессионального образования

Ростовской области

-

Балина Л.В.

06.09.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.40

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Материалы

об исполнении мероприятий

совместного приказа за отчетный

год согласованны (подписаны)

-

Балина Л.В.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5

Результат "Приобретены

технические средства обучения,

наглядные учебные и методические

материалы для организаций,

осуществляющих обучение детей,

работу по профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма"

Прочий тип документа.Отчетная

информация об осуществлении

учебно-методического и

материально-технического

обеспечения процесса обучения

детей основам безопасного

поведения на дорогах.

 Осуществлено учебно-методическое

и материально-техническое

обеспечение процесса обучения

Балина Л.В.

15.01.2021 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Ведомственн

ые данные

министерства

общего и

профессиона

льного

образования

Ростовской

области
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

детей основам безопасного

поведения на дорогах.

вует вует

1.5.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Отчетная

информация об осуществлении

учебно-методического и

материально-технического

обеспечения процесса обучения

детей основам безопасного

поведения на дорогах.

-

Балина Л.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Отчетная

информация об осуществлении

учебно-методического и

материально-технического

обеспечения процесса обучения

детей основам безопасного

поведения на дорогах.

-

Балина Л.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Отчетная

информация об осуществлении

учебно-методического и

материально-технического

обеспечения процесса обучения

детей основам безопасного

поведения на дорогах.

-

Балина Л.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.5.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Отчетная

информация об осуществлении

учебно-методического и

материально-технического

обеспечения процесса обучения

детей основам безопасного

поведения на дорогах.

-

Балина Л.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.5

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Отчетная

информация об осуществлении

учебно-методического и

материально-технического

обеспечения процесса обучения

детей основам безопасного

поведения на дорогах.

-

Балина Л.В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Отчетная

информация об осуществлении

учебно-методического и

материально-технического

обеспечения процесса обучения

-

Балина Л.В.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

детей основам безопасного

поведения на дорогах.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.7

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Отчетная

информация об осуществлении

учебно-методического и

материально-технического

обеспечения процесса обучения

детей основам безопасного

поведения на дорогах.

-

Балина Л.В.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.8

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Отчетная

информация об осуществлении

учебно-методического и

материально-технического

обеспечения процесса обучения

детей основам безопасного

поведения на дорогах.

-

Балина Л.В.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.9

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Отчетная

информация об осуществлении

учебно-методического и

-

Балина Л.В.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

материально-технического

обеспечения процесса обучения

детей основам безопасного

поведения на дорогах.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.10

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Отчетная

информация об осуществлении

учебно-методического и

материально-технического

обеспечения процесса обучения

детей основам безопасного

поведения на дорогах.

-

Балина Л.В.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6

Результат "Обеспечена организация

и проведение региональных

профильных смен по безопасности

дорожного движения в

организациях отдыха детей и их

оздоровления"

 Прочий тип документа.Отчетная

информация об организации

профильных смен для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного

движения.Организованы в каждом

субъекте Российской Федерации

профильные смены для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного движения

(в рамках текущей деятельности

органа управления образованием).

Балина Л.В.

01.01.2021 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ые данные

министерства

общего и

профессиона

льного

образования

Ростовской

области
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.6.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Отчетная

информация об организации

профильных смен для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного движения

-

Балина Л.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Отчетная

информация об организации

профильных смен для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного движения

-

Балина Л.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Отчетная

информация об организации

профильных смен для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного движения

-

Балина Л.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.6.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Отчетная

информация об организации

профильных смен для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного движения

-

Балина Л.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.5

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Отчетная

информация об организации

профильных смен для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного движения

-

Балина Л.В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Отчетная

информация об организации

профильных смен для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного движения

-

Балина Л.В.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6.7

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Отчетная

информация об организации

профильных смен для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного движения

-

Балина Л.В.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.8

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Отчетная

информация об организации

профильных смен для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного движения

-

Балина Л.В.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.9

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Отчетная

информация об организации

профильных смен для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного движения

-

Балина Л.В.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.10

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Отчетная

информация об организации

профильных смен для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного движения

-

Балина Л.В.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.7

Результат "Проведены мероприятия

по содержанию автомобильных

дорог общего пользования

регионального и

межмуниципального значения и

искусственных сооружений на них

(нанесение дорожной разметки,

установка барьерных ограждений)"

Прочий тип документа.

Выполненные работы по

содержанию автомобильных дорог

общего пользования регионального

и межмуниципального значения и

искусственных сооружений на них

оплачены. Информация об

исполнении внесена  в Единую

информационную систему в сфере

закупок. Обеспечение ежегодного

нанесения горизонтальной

дорожной разметки и установка

барьерных ограждений на

автомобильных дорог общего

пользования регионального и

межмуниципального значения.

Окунев В.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ые данные

министерства

транспорта

Ростовской

области
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.7.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Закупка

включена в план закупок и

размещена в Единой

информационной системе в сфере

закупок

-

Колбин А.В.

19.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Организационные мероприятия с

Подрядной организацией на

выполнение работ по содержанию

автомобильных дорог общего

пользования регионального и

межмуниципального значения и

искусственных сооружений на них

проведены

-

Колбин А.В.

14.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.3

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Работы по

содержанию автомобильных дорог

общего пользования регионального

и межмуниципального значения и

искусственных сооружений на них

приняты и оплачены

-

Колбин А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.7.4

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа Закупка

включена в план закупок и

размещена в Единой

информационной системе в сфере

закупок

-

Колбин А.В.

27.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.5

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа Контракт на

выполнение работ по содержанию

автомобильных дорог общего

пользования регионального и

межмуниципального значения и

искусственных сооружений на них

внесен в Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Колбин А.В.

25.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа Работы по

содержанию автомобильных дорог

общего пользования регионального

и межмуниципального значения и

искусственных сооружений на них

приняты

-

Колбин А.В.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.7.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Выполненные работы по

содержанию автомобильных дорог

общего пользования регионального

и межмуниципального значения и

искусственных сооружений на них

оплачены

-

Колбин А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.8

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа Закупка

включена в план закупок и

размещена в Единой

информационной системе в сфере

закупок

-

Колбин А.В.

30.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.7.9

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа Контракт на

выполнение работ по содержанию

автомобильных дорог общего

пользования регионального и

межмуниципального значения и

искусственных сооружений на них

-

Колбин А.В.

19.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

внесен в Единую информационную

систему в сфере закупок

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.10

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа Работы по

содержанию автомобильных дорог

общего пользования регионального

и межмуниципального значения и

искусственных сооружений на них

приняты. Данные об исполнении

внесены в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Колбин А.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.7.11

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Выполненные работы по

содержанию автомобильных дорог

общего пользования регионального

и межмуниципального значения и

искусственных сооружений на них

оплачены. Информация об

исполнении внесена в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Колбин А.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.7.12

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа Закупка

включена в план закупок и

размещена в Единой

информационной системе в сфере

-

Колбин А.В.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

закупокатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.13

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа Контракт на

выполнение работ по содержанию

автомобильных дорог общего

пользования регионального и

межмуниципального значения и

искусственных сооружений на них

внесен в Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Колбин А.В.

25.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.7.14

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа Работы по

содержанию автомобильных дорог

общего пользования регионального

и межмуниципального значения и

искусственных сооружений на них

приняты.Информация об

исполнении внесена в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Колбин А.В.

12.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.7.15

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

Прочий тип документа

Выполненные работы по

-

Колбин А.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

содержанию автомобильных дорог

общего пользования регионального

и межмуниципального значения и

искусственных сооружений на них

оплачены.Информация об

исполнении внесена в Единую

информационную систему в сфере

закупок

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.16

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа Закупка

включена в план закупок и

размещена в Единой

информационной системе в сфере

закупок

-

Колбин А.В.

30.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.7.17

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа Контракт на

выполнение работ по содержанию

автомобильных дорог общего

пользования регионального и

межмуниципального значения и

искусственных сооружений на них

внесен в Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Колбин А.В.

24.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.7.18

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа Работы по

содержанию автомобильных дорог

общего пользования регионального

и межмуниципального значения и

искусственных сооружений на них

приняты.Информация об

исполнении внесена в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Колбин А.В.

18.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.7.19

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Выполненные работы по

содержанию автомобильных дорог

общего пользования регионального

и межмуниципального значения и

искусственных сооружений на них

оплачены.Информация об

исполнении внесена в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Колбин А.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.7.20

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа Закупка

включена в план закупок и

размещена в Единой

информационной системе в сфере

закупок

-

Колбин А.В.

29.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.7.21

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа Контракт на

выполнение работ по содержанию

автомобильных дорог общего

пользования регионального и

межмуниципального значения и

искусственных сооружений на них

внесен в Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Колбин А.В.

22.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.7.22

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа Работы по

содержанию автомобильных дорог

общего пользования регионального

и межмуниципального значения и

искусственных сооружений на них

приняты.Информация об

исполнении внесена в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Колбин А.В.

16.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.7.23

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Выполненные работы по

содержанию автомобильных дорог

общего пользования регионального

и межмуниципального значения и

искусственных сооружений на них

оплачены.Информация об

исполнении внесена в Единую

-

Колбин А.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

информационную систему в сфере

закупок

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.8

Результат "Ежегодно утверждается

межведомственный план

мероприятий по освещению в

средствах массовой информации

вопросов безопасности дорожного

движения"

Прочий тип документа.

Межведомственный план

мероприятий по освещению в

средствах массовой информации

вопросов безопасности дорожного

движения подписан вовлеченными

сторонами. Обеспечена

скоординированность и

целенаправленность в подаче

информационных материалов в

СМИ по профилактике дорожно-

транспортных происшествий,

снижению тяжести их последствий

Окунев В.В.

01.04.2019 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ые данные

министерства

транспорта

Ростовской

области

1.8.1

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа Проект

межведомственного плана

мероприятий по освещению в

средствах массовой информации

вопросов безопасности дорожного

движения разработан

-

Ушаков С.Я.

05.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.2

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа Проект

межведомственного плана

мероприятий по освещению в

средствах массовой информации

-

Ушаков С.Я.

12.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вопросов безопасности дорожного

движения согласован вовлеченными

сторонами

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Межведомственный план

мероприятий по освещению в

средствах массовой информации

вопросов безопасности дорожного

движения подписан вовлеченными

сторонами

-

Ушаков С.Я.

15.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.4

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа Проект

межведомственного плана

мероприятий по освещению в

средствах массовой информации

вопросов безопасности дорожного

движения разработан

-

Ушаков С.Я.

09.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.5

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

Прочий тип документа Проект

межведомственного плана

-

Ушаков С.Я.

11.10.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

органами и организациями" мероприятий по освещению в

средствах массовой информации

вопросов безопасности дорожного

движения согласован вовлеченными

сторонами

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Межведомственный план

мероприятий по освещению в

средствах массовой информации

вопросов безопасности дорожного

движения подписан вовлеченными

сторонами

-

Ушаков С.Я.

18.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.7

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа Проект

межведомственного плана

мероприятий по освещению в

средствах массовой информации

вопросов безопасности дорожного

движения разработан

-

Ушаков С.Я.

09.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.8.8

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа Проект

межведомственного плана

мероприятий по освещению в

средствах массовой информации

вопросов безопасности дорожного

движения согласован вовлеченными

сторонами

-

Ушаков С.Я.

09.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.9

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Межведомственный план

мероприятий по освещению в

средствах массовой информации

вопросов безопасности дорожного

движения подписан вовлеченными

сторонами

-

Ушаков С.Я.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.10

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа Проект

межведомственного плана

мероприятий по освещению в

средствах массовой информации

вопросов безопасности дорожного

движения разработан

-

Ушаков С.Я.

04.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.8.11

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа Проект

межведомственного плана

мероприятий по освещению в

средствах массовой информации

вопросов безопасности дорожного

движения согласован вовлеченными

сторонами

-

Ушаков С.Я.

01.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.8.12

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Межведомственный план

мероприятий по освещению в

средствах массовой информации

вопросов безопасности дорожного

движения подписан вовлеченными

сторонами

-

Ушаков С.Я.

06.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.9

Результат "Подразделения

Госавтоинспекции Ростовской

области оснащены области 1

передвижной лабораторией по

контролю за дорожными условиями

на базе микроавтобуса и 1

передвижным пунктом

технического контроля на базе

Обеспечена мобильность и

оперативность осуществления

дорожного и технического надзора

за состоянием улично-дорожной

сети и  транспортных средств на

автодорогах Ростовской области.

Иванов А.Н.

01.04.2019 31.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Ведомственн

ые данные

министерства

транспорта

Ростовской

области
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

микроавтобуса " и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.9.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа Закупка

включена в план закупок и

размещена в Единой

информационной системе в сфере

закупок

-

Иванов А.Н.

01.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа Контракт на

закупку патрульных автомобилей

внесен в Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Иванов А.Н.

31.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа Два

патрульных автомобиля и

оборудования, предназначенных для

контроля за техническим состоянием

автотранспорта и состоянием

автомобильных дорог приняты

-

Иванов А.Н.

11.11.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

уполномоченными лицамиьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа Оплата

поставленных автомобилей

произведена.

-

Иванов А.Н.

11.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.5

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа Проект

договора безвозмездного

пользования движимым

имуществом, находящимся в

государственной собственности

Ростовской области подготовлен

-

Лисичкин А.С.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.6

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа Проект

договора безвозмездного

пользования движимым

имуществом, находящимся в

-

Лисичкин А.С.

30.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

государственной собственности

Ростовской области согласован

вовлеченными сторонами

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.7

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Договор

безвозмездного пользования

движимым имуществом,

находящимся в государственной

собственности Ростовской области

зарегистрирован

-

Иванов А.Н.

31.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10

Результат "Реализовано соглашение

между министерством транспорта

Ростовской области, Главным

Управлением внутренних дел МВД

России по Ростовской области и

Южным межрегиональным

Управлением государственного

автодорожного надзора о

взаимодействии и сотрудничестве

при осуществлении контрольных и

надзорных функций в сфере

перевозок пассажиров и багажа

автомобильным транспортом"

Повышена эффективность

контрольно-надзорной деятельности

в сфере перевозок пассажиров и

багажа автомобильным транспортом

Иванов А.Н.

01.01.2019 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ые данные

министерства

транспорта

Ростовской

области
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.10.1

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа Проект

межведомственного соглашения

контрольно-надзорной деятельности

в сфере перевозок пассажиров и

багажа автомобильным транспортом

разработан

-

Иванов А.Н.

09.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.2

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа Проект

межведомственного соглашения

контрольно-надзорной деятельности

в сфере перевозок пассажиров и

багажа автомобильным транспортом

согласован вовлеченными

сторонами

-

Иванов А.Н.

11.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

-

Иванов А.Н.

18.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.10.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Отчетные

материалы по реализации

соглашения согласованны

-

Ушаков С.Я.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

68

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Окунев В. В. Министр транспорта

Ростовской области

Вовк В. Н. 20

2 Администратор регионального

проекта

Ушаков С. Я. Заместитель министра

транспорта Ростовской

области

Окунев В. В. 30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Ушаков С. Я. Заместитель министра

транспорта Ростовской

области

Окунев В. В. 30

Приобретены в медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств,

психотропных или иных вызывающих опьянения веществ

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кобзев Ю. В. Министр 3

Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам,

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кобзев Ю. В. Министр 3

Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-

юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Балина Л. В. Министр общего и

профессионального

образования Ростовской

области

3

7 Участник регионального

проекта

Богун О. Н. Начальник Управления

государственной инспекции

0



безопасности дорожного

движения Главного

управления Министерства

внутренних дел Российской

Федерации по Ростовской

области

Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на

дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Балина Л. В. Министр общего и

профессионального

образования Ростовской

области

3

9 Участник регионального

проекта

Богун О. Н. Начальник Агарков О. П. 20

Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Балина Л. В. Министр общего и

профессионального

образования Ростовской

области

3

Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их

оздоровления

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Балина Л. В. Министр общего и

профессионального

образования Ростовской

области

3

Проведены мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных

сооружений на них (нанесение дорожной разметки, установка барьерных ограждений)

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Окунев В. В. Министр транспорта

Ростовской области

Вовк В. Н. 20

13 Участник регионального Колбин А. В. Заместитель министра Окунев В. В. 30



проекта транспорта Ростовской

области

Ежегодно утверждается межведомственный план мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного

движения

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Окунев В. В. Министр транспорта

Ростовской области

Вовк В. Н. 20

15 Участник регионального

проекта

Ушаков С. Я. Заместитель министра

транспорта Ростовской

области

Окунев В. В. 30

16 Участник регионального

проекта

Бутко В. С. НАЧАЛЬНИК 0

17 Участник регионального

проекта

Балина Л. В. Министр общего и

профессионального

образования Ростовской

области

3

18 Участник регионального

проекта

Богун О. Н. Начальник Агарков О. П. 20

19 Участник регионального

проекта

Высоцкий И. Ю. Начальник управления -

главный государственный

инспектор госавтодорнадзора

20

Подразделения Госавтоинспекции Ростовской области оснащены области 1 передвижной лабораторией по контролю за дорожными условиями на базе

микроавтобуса и 1 передвижным пунктом технического контроля на базе микроавтобуса

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Иванов А. Н. Министр транспорта

Ростовской области

10

21 Участник регионального

проекта

Богун О. Н. Начальник Агарков О. П. 20

Реализовано соглашение между министерством транспорта Ростовской области, Главным Управлением внутренних дел МВД России по Ростовской

области и Южным межрегиональным Управлением государственного автодорожного надзора о взаимодействии и сотрудничестве при осуществлении

контрольных и надзорных функций в сфере перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом



22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Иванов А. Н. Министр транспорта

Ростовской области

10

23 Участник регионального

проекта

Высоцкий И. Ю. Начальник управления -

главный государственный

инспектор госавтодорнадзора

20

24 Участник регионального

проекта

Богун О. Н. Начальник Управления

государственной инспекции

безопасности дорожного

движения Главного

управления Министерства

внутренних дел Российской

Федерации по Ростовской

области

0


